PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA SEPANG
KECAMATAN BUSUNGBIU, KABUPATEN BULELENG

PROGRAM KERJA PENGISIAN ANGGOTA BPD TAHUN 2019

No	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												DETAIL WAKTU	KET
		FEBRUARI				MARET				APRIL					
		Mg. I	Mg. II	Mg. III	Mg IV	Mg. I	Mg. II	Mg. III	Mg IV	Mg. I	Mg. II	Mg. III	Mg IV		
A	**Tahap Pra Persiapan**														
1	Pengajuan usulan Rencana Anggaran Biaya kepada Perbekel													14 Februari	
2	Rapat Pleno Pengisian Anggota BPD													18 Februari	Rapat Pleno dengan agenda Penentuan Wilayah Pemilihan, Jumlah Anggota BPD, Alokasi Jumlah Anggota BPD setiap Wilayah Pemilihan, Hari dan Tanggal Pemilihan, dan Cara Pengisian Anggota BPD
B	**Tahap Persiapan Terkait Bakal Calon Anggota BPD**														
1	Penjaringan Bakal Calon (Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon)													19 Februari s/d 5 Maret	Dilaksanakan selama 15 Hari (Meliputi pendaftaran dan pengiriman kelengkapan dokumen administrasi bakal calon serta kesempatan bagi bakal calon untuk melengkapi dokumen administrasinya apabila belum lengkap)
2	Penyaringan Bakal Calon (Selekai Administrasi Persyaratan Bakal Calon)													6 s/d 20 Maret	Dilaksanakan selama 15 Hari (Meliputi pemeriksaan dokumen, verifikasi dan/atau klarifikasi dokumen persyaratan administrasi bakal calon)

No	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												DETAIL WAKTU	KET
		FEBRUARI				MARET				APRIL					
		Mg. I	Mg. II	Mg. III	Mg IV	Mg. I	Mg. II	Mg. III	Mg IV	Mg. I	Mg. II	Mg. III	Mg IV		
3	Penjaringan dan Penyaringan Kembali													21 s/d 30 Maret	Dilaksanakan selama 10 Hari (Apabila jumlah bakal calon memenuhi syarat kurang dari jumlah minimal yang ditentukan)
4	Rapat Pleno Perubahan Penetapan Jumlah Alokasi Anggota BPD													1 April	Dilaksanakan apabila sampai batas akhir penjaringan dan penyaringan kembali, jumlah bakal calon memenuhi syarat kurang dari jumlah minimal yang ditentukan)
5	Penetapan Calon Anggota BPD													3 April	Dilaksanakan dalam rapat pleno Penetapan Calon Anggota BPD, serta pengundian dan penetapan nomor urut calon untuk masing-masing wilayah pemilihan
6	Pengumuman Calon Anggota BPD													4 April	Pengumuman melalui media tertulis
7	Sosialisasi Calon Anggota BPD													10 s/d 15 April	Sosialisasi melalui forum pertemuan terbatas, tatap muka atau dialogis yang diatur oleh Panitia Pengisian
C	**Tahap Persiapan Terkait DPA, DPS dan DPT**														
1	Penyusunan Daftar Pemilih Awal													19 s/d 23 Februari	Dilaksanakan selama 5 hari oleh Panitia Pengisian
2	Pemutakhiran Daftar Pemilih Awal													24 Februari s/d 10 Maret	Dilaksanakan selama 15 hari oleh Panitia Pengisian
3	Penyusunan Daftar Pemilih Sementara													11 s/d 13 Maret	Dilaksanakan selama 3 hari oleh Panitia Pengisian
4	Pengumuman Daftar Pemilih Sementara													14 s/d 23 Maret	Pengumuman melalui media tertulis di tempat strategis, dalam masa pengumuman dapat dilaksanakan usulan perbaikan data pemilih
5	Penyusunan Daftar Pemilih Tetap													24 s/d 30 Maret	Dilaksanakan selama 7 hari oleh Panitia Pengisian

No	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												DETAIL WAKTU	KET
		FEBRUARI				MARET				APRIL					
		Mg. I	Mg. II	Mg. III	Mg IV	Mg. I	Mg. II	Mg. III	Mg IV	Mg. I	Mg. II	Mg. III	Mg IV		
6	Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap dan Penetapan Jumlah TPS													31 Maret	Penetapan Jumlah TPS termasuk Penetapan lokasi TPS
D	**Tahap Persiapan KPPS**														
1	Pembentukan KPPS													1 s/d 6 April	Dibentuk oleh Panitia Pengisian
2	Pelantikan Ketua KPPS serta Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara kepada KPPS													9 April	Dilantik oleh Panitia Pengisian, dan dilakukan Bimbingan Teknis oleh Panitia Pengisian dengan mengundang Ketua dan Anggota KPPS
E	**Tahap Persiapan Kelengkapan Pemilihan**														
1	Design Surat Suara													1 s/d 5 April	Design Surat Suara oleh Panitia Pengisian
2	Rapat Pleno Penetapan Design Surat Suara													6 April	Rapat Pleno diadakan oleh Panitia Pengisian dan dihadiri/disetujui oleh seluruh Calon Anggota BPD
3	Pencetakan Surat Suara													7 s/d 20 April	Pencetakan Surat Suara oleh Panitia Pengisian atau Rekanan yang ditunjuk oleh Panitia Pengisian
4	Pelipatan Surat Suara													8 s/d 22 April	Pelipatan Surat Suara dilakukan oleh Panitia Pengisian dan dapat diperbantukan kepada pihak lain
5	Persiapan Perlengkapan Pemilihan													4 s/d 25 April	Penyiapan Perlengkapan Pemilihan meliputi dokumen administrasi pemungutan dan penghitungan suara, kotak suara, bilik suara, tinta penanda jari, alat coblos, alat tulis, perlengkapan TPS oleh Panitia Pengisian
6	Penyiapan surat pemberitahuan pemilihan													16 s/d 22 April	Disiapkan oleh Panitia Pengisian

No	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												DETAIL WAKTU	KET
		FEBRUARI				MARET				APRIL					
		Mg. I	Mg. II	Mg. III	Mg IV	Mg. I	Mg. II	Mg. III	Mg IV	Mg. I	Mg. II	Mg. III	Mg IV		
7	Pendistribusian surat pemberitahuan pemilihan kepada pemilih													23 s/d 26 April	Pendistribusian surat pemberitahuan pemilihan dibantu oleh KPPS
8	Pendistribusian Surat Suara dan kelengkapan pemilihan ke TPS													29 April	Surat Suara dan kelengkapam pemilihan didistribusikan pada hari H Pemilihan
F	**Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara**														
1	Pemungutan Suara													29 April	Dilaksanakan pada pukul 07.30 s/d 13.00
2	Penghitungan Suara di Tingkat TPS													29 April	Dilaksanakan mulai pukul 14.00
G	**Tahap Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih**														
1	Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Desa dan Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih													30 April	Rapat Pleno mengundang Calon Anggota BPD, Perbekel, masing-masing Ketua KPPS dan Tokoh Masyarakat

Panitia Pengisian Anggota BPD Desa Sepang

Ketua

I Gede Sugiartawan

Sekretaris

I Gede Prawira Santosa